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Streszczenie 

 

Tytuł: Interaktywna metoda planowania robót betonowych z analizą 

efektywności wykorzystania deskowań systemowych.  

We współczesnym budownictwie coraz większe znaczenie mają 

skomputeryzowane techniki analiz projektowych, w tym planowania kosztów 

i harmonogramowania robót.  Efektywne i wiarygodne planowanie kosztowo-

czasowe wymaga nie tylko baz wiedzy o procesach budowlanych, ale 

i opracowanych naukowo metod podejmowania decyzji organizatorskich. 

Praca dotyczy procesów decyzyjnych w planowaniu przedsięwzięć 

budowlanych, w których wykorzystywane są konstrukcje tymczasowe. Do takich 

przedsięwzięć zalicza się wykonawstwo obiektów w technologii monolitycznego 

budownictwa betonowego. Istotą przeprowadzonych w rozprawie badań i analiz 

jest dążenie do opracowania spójnej metody programowania przebiegu 

przedsięwzięć budowlanych z jednoczesną analizą dostępności i wykorzystania 

konstrukcji tymczasowej. Metoda została ukierunkowana na poszukiwanie 

takiego przebiegu robót budowlanych, w którym uzyskuje się najwyższą 

efektywność wykorzystania konstrukcji tymczasowej. Efektywność ta wyrażana 

jest kosztowo. Do rozwiązywania problemów planistycznych zaproponowano 

technikę  symulacji komputerowej z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej 

i algorytmów szeregowania zadań z ograniczeniami. 

Punktem wyjścia do rozwiązania zagadnień decyzyjnych i planistycznych 

podjętych w rozprawie jest identyfikacja problemów oraz ograniczeń 

technologiczno-organizacyjnych w monolitycznym budownictwie betonowym. Na 

tej bazie dokonano analizy osiągnięć naukowych w obszarze planowania tego 

typu robót, wraz z ustaleniem możliwości wykorzystania innych podejść i technik 

do rozwiązywania zidentyfikowanych zagadnień. Dążąc do unifikacji metod 

rozwiązywania problemów planistycznych i uznając, że wiedza ekspercka istotnie 

wpływa na stosowane w praktyce rozwiązania technologiczno-organizacyjne, 

ustalono drogą badań ankietowych istotność kryteriów decydujących o wyborze 
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systemów deskowaniowych oraz inne dane do planowania robót betonowych. 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na hierarchizację kryteriów decyzyjnych, co 

w konsekwencji pozwoliło na zastosowanie wybranych metod MCDA 

do rozwiązania problemu wyboru deskowania.  

Jako metodę ogólną – możliwą do zastosowania w bardzo wielu sytuacjach 

decyzyjnych, zaproponowano algorytm interaktywnej symulacji komputerowej 

przebiegu robót związanych z wykonaniem monolitycznej konstrukcji obiektu. 

Algorytm ten w każdym kroku postępowania informuje o efektywności 

wykorzystania deskowań i innych konstrukcji pomocniczych oraz pozwala na 

eksperymentowanie planistyczne poprzez wycofywanie zegara symulacji i decyzji. 

Efektywność wykorzystania konstrukcji pomocniczych przy budowie obiektu 

żelbetowego mierzona jest kosztami pozornych strat z tytułu 

ponadnormatywnego utrzymywania konstrukcji pomocniczych na budowie. 

W tym zakresie w rozprawie przeanalizowano różne miary oceny optymalności 

harmonogramu robót, zdefiniowano pożądaną dla rozpatrywanego zagadnienia 

miarę efektywności wykorzystania deskowań – jako miarę oceny jakości 

harmonogramu; przeanalizowano różne metody modelowania przedsięwzięć 

budowlanych i dokonano oceny ich przydatności do rozwiązania podjętych 

w rozprawie zagadnień; przeanalizowano możliwości adaptacji różnych 

algorytmów szeregowania zadań w rozwiązaniu omawianego problemu. 

Efektem powyższych analiz jest autorska metoda interaktywnego 

(przebiegającego z udziałem planisty) modelowania i symulowania przebiegu 

przedsięwzięć monolitycznego budownictwa betonowego z analizą wykorzystania 

deskowań systemowych.  

Zaproponowana metoda planowania została zweryfikowana na 

rzeczywistej sytuacji planistycznej budownictwa.  

Słowa kluczowe: monolityczne budownictwo betonowe, deskowania 

systemowe, symulacyjne planowanie i harmonogramowanie robót, efektywność 

wykorzystania deskowań.   


