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Opis przedmiotu

Kod przedmiotu BS1A 27

Nazwa przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej

Wersja przedmiotu 1

A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiéow

Poziom ksztatcenia Studia | stopnia

Forma i tryb prowadzenia studiéw Stacjonarne

Kierunek studiow Budownictwo

Profil studiéw Profil ogélnoakademicki

Specjalnosé -

Jednostka prowadzaca Wydziat Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w
Ptocku

Jednostka realizujgca WBMiP, Instytut Budownictwa

Koordynator przedmiotu dr hab. inz. / Roman Marcinkowski / profesor
nadzwyczajny

B. Ogolna charakterystyka przedmiotu

Blok przedmiotéw Kierunkowe

Grupa przedmiotéw Przedmioty wspdlne dla kierunku

Status przedmiotu Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec polski

Semestr nominalny 7 (r.a. 2014/2015)

Usytuowanie realizacji w roku akademickim semestr zimowy

Wymagania wstepne Technologia robét budowlanych - zaliczony 5
semestr.

Limit liczby studentéw Wyktad: min.15; Projekty: 10-15.

C. Efekty ksztatcenia i sposéb prowadzenia zajec

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie przez studentéw

umiejetnosci i kompetencji w zakresie
organizowania bezpiecznego zagospodarowania
placu budowy oraz organizowania robét
budowlanych z wykorzystaniem programu
komputerowego do planowania przedsiewzie¢,

Efekty ksztatcenia Patrz tabela 1.
Formy zajec i ich wymiar Wyktad 2
Cwiczenia 0
Laboratorium 0
Projekt 1
Tresci ksztatcenia W1. Metody planowania budowy. Metody

organizacji proceséw budowlanych - podstawy
zarzadzania; metody planowania; sposoby
wykonywania proceséw budowlanych; metoda
pracy ciggtej réwnomiernej; metoda mechanizacji
kompleksowej. W2. Harmonogramy budowlane.
Problemy rozdziatu zasobéw - klasyfikacja
harmonograméw budowlanych; graficzne formy
odwzorowan na harmonogramach; sposoby
kalkulacji czasu wykonania proceséw
budowlanych; analizy potrzeb zasobowych. W3.
Komputerowe harmonogramowanie produkcji
budowlanej - modelowanie sieciowe zaleznosci
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Metody oceny

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia
Egzamin
Literatura

Witryna www przedmiotu
D. Naktad pracy studenta
Liczba punktéw ECTS

Liczba godzin pracy studenta zwigzanych z
osiggnieciem efektéw ksztatcenia

Liczba punktéw ECTS na zajeciach wymagajgcych
bezposdredniego udziatu nauczycieli akademickich:

Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w
ramach zajec¢ o charakterze praktycznym

E. Informacje dodatkowe
Uwagi

technologiczno-organizacyjnych miedzy
procesami budowlanymi; rodzaje zadan w
strukturze przedsiewzie¢; analiza czasowa;
bilansowanie zasobéw. W4. Zagospodarowanie
placu budowy. Problemy lokalizacyjno-
transportowe. - struktura placu (zaplecza)
budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego;
organizacja sktadowisk i zaplecza magazynowego;
organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego;
organizacja transportu wewnetrznego;
projektowanie zaplecza budowy. W5. Planowanie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. P1
- Projekt zagospodarowania placu budowy z
harmonogramem ogélnym budowy (dla
okreslonego obiektu budowlanego opracowanie
harmonogramu ogdlnego budowy, planu
zagospodarowania placu budowy i planu bioz)
Zaliczenie wyktadéw - pozytywne oceny z dwéch
kolokwiéw. Zaliczenie projektu - pozytywna ocena
opracowania projektowego. Egzamin pisemny i
ustny (po pozytywnym zaliczeniu kolokwidéw z
wyktaddéw i projektu)

Patrz tabela 1.

tak

1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania
realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999. 2.
Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy,
PWN, Warszawa 2004. 3. Maj T., Organizacja
budowy, WSIiP, Warszawa 2007. 4. Zielinski B.,
Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED,
Warszawa 2010. 5. Praca zbiorowa pod red.
Potoriskiego M., Kierowanie budowlanym
procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2009. 6. Kowalczyk Z., Zabielski J.,
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie,
WSIP, Warszawa 2005.

5

Wyktad 30; Projekt 15; Zapoznanie sie ze
wskazang literaturg 15h; Przygotowanie do
zaliczenia 15h; Przygotowanie do kolokwium 10h;
Przygotowanie do egzaminu 10h; Opracowanie
projektu 30h; Razem 125h = 5 ECTS

Wyktady - 30h; Projekty - 15h; Razem 45h = 1,8
ECTS

Projekt 15h; Zapoznanie sie ze wskazang
literaturg 15h; Przygotowanie do zaliczenia 15h;
Opracowanie projektu 30h; Razem 75h = 3 ECTS

Program studiéw opracowany na podstawie
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Data ostatniej aktualizacji

Tabela 1. Efekty przedmiotowe

Profil ogolnoakademicki - wiedza

Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:
Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

programu nauczania zmodyfikowanego w ramach
Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki
Warszawskiej

2013-09-19 17:53:10

Ma wiedze o strukturze i urzagdzeniach placu
budowy oraz metodach ustalania ich potrzeb w
zagospodarowaniu placu budowy

W03 01

Kolokwium nr 2 (W4, W5), Egzamin
B1A_WO03 01

T1A W03

Ma wiedze o sposobach i metodach organizacji
pracy, zna funkcjonalnos¢ programu do
planowania i kontroli realizacji przedsiewzie¢, zna
przepisy bhp obowigzujgce w budownictwie
Wo04 01

Kolokwium Nr 1 (W1, W3), Kolokwium Nr 2 (W5),
Egzamin

B1A W04 01

T1A W04

Zna metody oceny naktaddw rzeczowych na
wykonanie okreslonego zakresu robét i metody
kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki
harmonogramowania przedsiewzie¢ z analiza
potrzeb zasobowych i kosztéw.

W07 01

Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Egzamin

B1A W07 01

T1A W07

Profil ogolnoakademicki - umiejetnosci

Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:
Weryfikacja:
Powigzane efekty kierunkowe

Potrafi postugiwad sie programem MS Project
uo2 03

Projekt (P1)

B1A U022 03

T1A UO2

Potrafi sporzgdzi¢ harmonogram realizacji
przedsiewziecia budowlanego z wykorzystaniem
programu MS project

uo8 02

Projekt (P1)

B1A U08 02

T1A UOS8

Potrafi symulowad przebieg realizacji
przedsiewziecia programem komputerowym z
analizg ryzyka czasu i kosztéw realizacji
przedsiewziecia.

uo9 02

Egzamin

B1A _U09 02
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Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

T1A U09

Potrafi uwzgledni¢ i zapewni¢ wigsciwg
organizacje i bezpieczenstwo pracy oraz
uzytkowania w fazie budowy i eksploatacji
inwestycji.

ulo 01

Projekt (P1)

B1A U10 01

T1A U10

Potrafi sporzgdzi¢ plan bioz dla budowy.
Ull 02

Projekt (P1), Egzamin

B1A U1l 02
T1A Ull

Potrafi zaprojektowa¢ zagospodarowanie placu
budowy i analizowad jego funkcjonowanie w

poszczegdlnych etapach realizacji budowy
Ule 01

Projekt (P1), Egzamin

B1A Ul6 01

T1A U16
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