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Opis przedmiotu

Kod przedmiotu BN1A 27

Nazwa przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej

Wersja przedmiotu 1

A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiéow

Poziom ksztatcenia Studia | stopnia

Forma i tryb prowadzenia studiéw Niestacjonarne zaoczne

Kierunek studiow Budownictwo

Profil studiéw Profil ogélnoakademicki

Specjalnosé -

Jednostka prowadzaca Wydziat Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w
Ptocku

Jednostka realizujgca WBMiP, Instytut Budownictwa

Koordynator przedmiotu dr hab. inz. / Roman Marcinkowski / profesor
nadzwyczajny

B. Ogolna charakterystyka przedmiotu

Blok przedmiotéw Kierunkowe

Grupa przedmiotéw Przedmioty wspdlne dla kierunku

Status przedmiotu Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec polski

Semestr nominalny 7 (r.a. 2014/2015)

Usytuowanie realizacji w roku akademickim semestr zimowy

Wymagania wstepne Technologia robét budowlanych - zaliczony 5
semestr.

Limit liczby studentéw Wyktad: min.15; Projekty: 10-15.

C. Efekty ksztatcenia i sposéb prowadzenia zajec

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie przez studentéw

umiejetnosci i kompetencji w zakresie
organizowania bezpiecznego zagospodarowania
placu budowy oraz organizowania robét
budowlanych z wykorzystaniem programu
komputerowego do planowania przedsiewzie¢,

Efekty ksztatcenia Patrz tabela 1.
Formy zajec i ich wymiar Wyktad 20
Cwiczenia 0
Laboratorium 0
Projekt 20
Tresci ksztatcenia W1. Metody planowania budowy. Metody

organizacji proceséw budowlanych - podstawy
zarzadzania; metody planowania; sposoby
wykonywania proceséw budowlanych; metoda
pracy ciggtej réwnomiernej; metoda mechanizacji
kompleksowej. W2. Harmonogramy budowlane.
Problemy rozdziatu zasobéw - klasyfikacja
harmonograméw budowlanych; graficzne formy
odwzorowan na harmonogramach; sposoby
kalkulacji czasu wykonania proceséw
budowlanych; analizy potrzeb zasobowych. W3.
Komputerowe harmonogramowanie produkcji
budowlanej - modelowanie sieciowe zaleznosci
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Metody oceny

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia
Egzamin
Literatura

Witryna www przedmiotu

D. Naktad pracy studenta
Liczba punktéw ECTS

Liczba godzin pracy studenta zwigzanych z
osiggnieciem efektéw ksztatcenia

Liczba punktéw ECTS na zajeciach wymagajgcych
bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich:

Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w
ramach zajec¢ o charakterze praktycznym

E. Informacje dodatkowe
Uwagi
Data ostatniej aktualizacji

technologiczno-organizacyjnych miedzy
procesami budowlanymi; rodzaje zadan w
strukturze przedsiewzie¢; analiza czasowa;
bilansowanie zasobéw. W4. Zagospodarowanie
placu budowy. Problemy lokalizacyjno-
transportowe. - struktura placu (zaplecza)
budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego;
organizacja sktadowisk i zaplecza magazynowego;
organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego;
organizacja transportu wewnetrznego;
projektowanie zaplecza budowy. W5. Planowanie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. P1
- Projekt zagospodarowania placu budowy z
harmonogramem ogélnym budowy (dla
okreslonego obiektu budowlanego opracowanie
harmonogramu ogdlnego budowy, planu
zagospodarowania placu budowy i planu bioz)
Zaliczenie wyktadéw - pozytywne oceny z dwéch
kolokwiéw. Zaliczenie projektu - pozytywna ocena
opracowania projektowego. Egzamin pisemny i
ustny (po pozytywnym zaliczeniu kolokwidéw z
wyktaddéw i projektu)

Patrz tabela 1.

tak

1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania
realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999. 2.
Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy,
PWN, Warszawa 2004. 3. Maj T., Organizacja
budowy, WSIiP, Warszawa 2007. 4. Zielinski B.,
Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED,
Warszawa 2010. 5. Praca zbiorowa pod red.
Potoriskiego M., Kierowanie budowlanym
procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2009. 6. Kowalczyk Z., Zabielski J.,
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie,
WSIP, Warszawa 2005.

4

Wyktad 20h; Projekt 20h; Zapoznanie sie ze
wskazang literaturg 20h; Przygotowanie do
kolokwium 10h; Przygotowanie do egzaminu 10h;
Opracowanie projektu 20h; Razem 100h = 4 ECTS
Wyktady - 20h; Projekty - 20h; Razem 40h = 1,6
ECTS

Projekt 20h; Zapoznanie sie ze wskazang
literaturg 10h; Opracowanie projektu 20h; Razem
50h = 3 ECTS

brak
2013-03-25 09:21:42
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Tabela 1. Efekty przedmiotowe
Profil ogdélnoakademicki - wiedza

Efekt: Ma wiedze o strukturze i urzagdzeniach placu
budowy oraz metodach ustalania ich potrzeb w
zagospodarowaniu placu budowy

Kod: W03 01

Weryfikacja: Kolokwium nr 2 (W4, W5), Egzamin

Powigzane efekty kierunkowe B1A_W03 01

Powigzane efekty obszarowe T1A W03

Efekt:

Kod:
Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Ma wiedze o sposobach i metodach organizacji
pracy, zna funkcjonalnos¢ programu do
planowania i kontroli realizacji przedsiewzie¢, zna
przepisy bhp obowigzujace w budownictwie
W04 01

Kolokwium Nr 1 (W1, W3), Kolokwium Nr 2 (W5),
Egzamin

B1A W04 01

T1A W04

Zna metody oceny naktaddéw rzeczowych na
wykonanie okreslonego zakresu robét i metody
kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki
harmonogramowania przedsiewzie¢ z analiza
potrzeb zasobowych i kosztéw.

WO07_01

Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Egzamin

B1A W07 01

T1A W07

Profil ogolnoakademicki - umiejetnosci

Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:
Weryfikacja:

Potrafi postugiwad sie programem MS Project
uo2 03

Projekt (P1)

B1A UO2 03

T1A UO2

Potrafi sporzgdzi¢ harmonogram realizacji
przedsiewziecia budowlanego z wykorzystaniem
programu MS project

uo8 02

Projekt (P1)

B1A U08 02

T1A UO8

Potrafi symulowad przebieg realizacji
przedsiewziecia programem komputerowym z
analizg ryzyka czasu i kosztéw realizacji
przedsiewziecia.

uo9 02

Egzamin

B1A U09 02

T1A U09

Potrafi uwzgledni¢ i zapewni¢ wigsciwg
organizacje i bezpieczenstwo pracy oraz
uzytkowania w fazie budowy i eksploatacji
inwestycji.

ulo 01

Potrafi uwzgledni¢ i zapewni¢ wigsciwg
organizacje i bezpieczenstwo pracy oraz
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Tabela 1. Efekty przedmiotowe

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

uzytkowania w fazie budowy i eksploatacji
inwestycji. Projekt (P1)

B1A U10 01

T1A U10

Potrafi sporzadzi¢ plan bioz dla budowy.
Ull 02

Projekt (P1), Egzamin

B1A U1l 02

T1A U1l

Potrafi zaprojektowa¢ zagospodarowanie placu
budowy i analizowa¢ jego funkcjonowanie w
poszczegdlnych etapach realizacji budowy
ul6 01

Projekt (P1), Egzamin

B1A Ul6 01

T1A U1l6



http://www.tcpdf.org

