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Kod przedmiotu BN1A_27
Nazwa przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej
Wersja przedmiotu 1
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia Studia I stopnia
Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne zaoczne
Kierunek studiów Budownictwo
Profil studiów Profil ogólnoakademicki
Specjalność -
Jednostka prowadząca Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w

Płocku
Jednostka realizująca WBMiP, Instytut Budownictwa
Koordynator przedmiotu dr hab. inż. / Roman Marcinkowski / profesor

nadzwyczajny
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów Kierunkowe
Grupa przedmiotów Przedmioty wspólne dla kierunku
Status przedmiotu Obowiązkowy
Język prowadzenia zajęć polski
Semestr nominalny 7 (r.a. 2014/2015)
Usytuowanie realizacji w roku akademickim semestr zimowy
Wymagania wstępne Technologia robót budowlanych - zaliczony 5

semestr.
Limit liczby studentów Wykład: min.15; Projekty: 10-15.
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów

umiejętności i kompetencji w zakresie
organizowania bezpiecznego zagospodarowania
placu budowy oraz organizowania robót
budowlanych z wykorzystaniem programu
komputerowego do planowania przedsięwzięć,

Efekty kształcenia Patrz tabela 1.
Formy zajęć i ich wymiar Wykład 20

Ćwiczenia 0
Laboratorium 0
Projekt 20

Treści kształcenia W1. Metody planowania budowy. Metody
organizacji procesów budowlanych – podstawy
zarządzania; metody planowania; sposoby
wykonywania procesów budowlanych; metoda
pracy ciągłej równomiernej; metoda mechanizacji
kompleksowej. W2. Harmonogramy budowlane.
Problemy rozdziału zasobów – klasyfikacja
harmonogramów budowlanych; graficzne formy
odwzorowań na harmonogramach; sposoby
kalkulacji czasu wykonania procesów
budowlanych; analizy potrzeb zasobowych. W3.
Komputerowe harmonogramowanie produkcji
budowlanej – modelowanie sieciowe zależności
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technologiczno-organizacyjnych między
procesami budowlanymi; rodzaje zadań w
strukturze przedsięwzięć; analiza czasowa;
bilansowanie zasobów. W4. Zagospodarowanie
placu budowy. Problemy lokalizacyjno-
transportowe. – struktura placu (zaplecza)
budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego;
organizacja składowisk i zaplecza magazynowego;
organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego;
organizacja transportu wewnętrznego;
projektowanie zaplecza budowy. W5. Planowanie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. P1
- Projekt zagospodarowania placu budowy z
harmonogramem ogólnym budowy (dla
określonego obiektu budowlanego opracowanie
harmonogramu ogólnego budowy, planu
zagospodarowania placu budowy i planu bioz)

Metody oceny Zaliczenie wykładów – pozytywne oceny z dwóch
kolokwiów. Zaliczenie projektu – pozytywna ocena
opracowania projektowego. Egzamin pisemny i
ustny (po pozytywnym zaliczeniu kolokwiów z
wykładów i projektu)

Metody sprawdzania efektów kształcenia Patrz tabela 1.
Egzamin tak
Literatura 1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania

realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999. 2.
Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy,
PWN, Warszawa 2004. 3. Maj T., Organizacja
budowy, WSiP, Warszawa 2007. 4. Zieliński B.,
Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED,
Warszawa 2010. 5. Praca zbiorowa pod red.
Połońskiego M., Kierowanie budowlanym
procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2009. 6. Kowalczyk Z., Zabielski J.,
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie,
WSIP, Warszawa 2005.

Witryna www przedmiotu -
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z
osiągnięciem efektów kształcenia

Wykład 20h; Projekt 20h; Zapoznanie się ze
wskazaną literaturą 20h; Przygotowanie do
kolokwium 10h; Przygotowanie do egzaminu 10h;
Opracowanie projektu 20h; Razem 100h = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 20h; Projekty - 20h; Razem 40h = 1,6
ECTS

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w
ramach zajęć o charakterze praktycznym

Projekt 20h; Zapoznanie się ze wskazaną
literaturą 10h; Opracowanie projektu 20h; Razem
50h = 3 ECTS

E. Informacje dodatkowe
Uwagi brak
Data ostatniej aktualizacji 2013-03-25 09:21:42
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Tabela 1. Efekty przedmiotowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt: Ma wiedzę o strukturze i urządzeniach placu

budowy oraz metodach ustalania ich potrzeb w
zagospodarowaniu placu budowy

Kod: W03_01
Weryfikacja: Kolokwium nr 2 (W4, W5), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe B1A_W03_01
Powiązane efekty obszarowe T1A_W03
Efekt: Ma wiedzę o sposobach i metodach organizacji

pracy, zna funkcjonalność programu do
planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, zna
przepisy bhp obowiązujące w budownictwie

Kod: W04_01
Weryfikacja: Kolokwium Nr 1 (W1, W3), Kolokwium Nr 2 (W5),

Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe B1A_W04_01
Powiązane efekty obszarowe T1A_W04
Efekt: Zna metody oceny nakładów rzeczowych na

wykonanie określonego zakresu robót i metody
kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki
harmonogramowania przedsięwzięć z analizą
potrzeb zasobowych i kosztów.

Kod: W07_01
Weryfikacja: Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe B1A_W07_01
Powiązane efekty obszarowe T1A_W07
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt: Potrafi posługiwać się programem MS Project
Kod: U02_03
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe B1A_U02_03
Powiązane efekty obszarowe T1A_U02
Efekt: Potrafi sporządzić harmonogram realizacji

przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem
programu MS project

Kod: U08_02
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe B1A_U08_02
Powiązane efekty obszarowe T1A_U08
Efekt: Potrafi symulować przebieg realizacji

przedsięwzięcia programem komputerowym z
analizą ryzyka czasu i kosztów realizacji
przedsięwzięcia.

Kod: U09_02
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe B1A_U09_02
Powiązane efekty obszarowe T1A_U09
Efekt:  Potrafi uwzględnić i zapewnić włąściwą

organizację i bezpieczeństwo pracy oraz
użytkowania w fazie budowy i eksploatacji
inwestycji.

Kod: U10_01
Weryfikacja:  Potrafi uwzględnić i zapewnić włąściwą

organizację i bezpieczeństwo pracy oraz
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użytkowania w fazie budowy i eksploatacji
inwestycji. Projekt (P1)

Powiązane efekty kierunkowe B1A_U10_01
Powiązane efekty obszarowe T1A_U10
Efekt: Potrafi sporządzić plan bioz dla budowy.
Kod: U11_02
Weryfikacja: Projekt (P1), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe B1A_U11_02
Powiązane efekty obszarowe T1A_U11
Efekt: Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu

budowy i analizować jego funkcjonowanie w
poszczególnych etapach realizacji budowy

Kod: U16_01
Weryfikacja: Projekt (P1), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe B1A_U16_01
Powiązane efekty obszarowe T1A_U16
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